

附件 3

# 清远市杨梅林场中央林业改革发展资金 2023 年度绩效自评报告

联系人：彭 栋

联系电话：13610517707

清远市杨梅林场

2024 年 3 月 10 日

# 清远市杨梅林场中央林业改革发展资金 2023 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）、资金下达情况

根据广东省财政厅文件《广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金的通知》（粤财资环〔2022〕134 号）和清远市财政局文件《清远市财政局关于下达 2023 年中央林业改革发展资金的通知》（清财资环〔2023〕5 号）的文件精神，下达清远市杨梅林场 2023 年林业改革发展资金森林质量提升补助项目资金 46.5 万元。

绩效以在改变林分结构、提高林分质量、提高生态效能功能等级，增强林分涵养水源能力，保持水系青山常在，绿水长流的同时，也为林场增加许多不可多得的珍贵林木资源，同时也对清远市地区的生态安全和经济可持续发展等均具有十分重要的意义。把体系建设与保护、发展区域生态环境，促进地方经济发展，改善群众生产、生活条件有机结合起来，促进兴林富民，推动全场生态林业和民生林业健康发展。

### （二）、绩效目标下达情况

1、专项资金类别：2023 年度中央林业改革发展资金——森林质量提升补助。2、项目名称：森林抚育。3、资金总额度（万元）46.5 万元。4、项目绩效总体目标：完成杨梅林场 0.3 万亩森林抚育任务，以割灌除草、修枝等措施对中幼林进行抚育，改善林分结构，促进林木生长，加快构建稳定的森林生态系统，提高森林生态价值，促进富余劳动力就业增收。5、一级指标（产出指标、效益指标）。6、二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标）。7、三级指标（森林抚育面积（万亩）0.3 万亩、森林抚育质量合格率 $\geq 80\%$ 、森林抚育当期任务完成率 $\geq 90\%$ 、森林、湿地生态系统生态效益发挥较好、森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响较好、林区职工、周边群众满意度 $\geq 80\%$ ）。

## 二、绩效指标分析情况

### （一）资金分配决策情况分析

#### 1. 资金分配决策过程情况

清远市财政局文件《清远市财政局关于 2023 年中央林业改革发展资金的通知》（清财资环〔2023〕5 号）的文件精神，分配清远市杨梅林场 2023 年森林质量提升补助（森林抚育）项目资金安排 46.5 万元。

#### 2. 预算绩效目标设定及下达情况

广东省财政厅文件《广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金的通知》（粤财资环〔2022〕134 号）的文

件精神，下达森林抚育项目资金分配方案、森林抚育项目绩效目标表。

## （二）资金和项目管理情况分析

### 1. 资金拨付及到位情况

清远市财政局文件《清远市财政局关于 2023 年中央林业改革发展资金的通知》（清财资环〔2023〕5 号）的文件精神，项目资金 46.5 万元，在 2023 年 1 月 20 日拨付到位。

### 2. 预算执行情况

清远市杨梅林场 2023 年森林质量提升补助（森林抚育）项目建设面积 3000 亩，森林抚育项目资金 46.5 万元，此项资金由清远市财政局报账制发放，项目已实施完成并竣工，项目资金已完成支付 46.5 万元。

### 3. 资金管理机制创新、组织实施情况。

建立健全各项财务管理制度，加强财务管理，提高资金使用效率，规范会计核算和部门预决处的编制、公开工作，提高会计信息质量和资金使用透明度。加强监管，确保项目资金安全运行。支出实行集中研究会审，责任明确，项目资金建立了专账，纳入重点项目资金单独核算，支出内容合法合理，财务凭证保管完善。

### 4. 任务计划、绩效目标报送情况

杨梅林场 2023 年森林质量提升补助（森林抚育）项目 2023 年 5 月 10 日完成作业设计，6 月 28 日完成项目电子竞价招标，6 月 30 日与项目中标公司签订政府采购合同，项目实施开始时

间6月30日，项目工程竣工日期7月24日，报送报账材料日期8月17日，专项资金拨付日期（或到账日期）9月6日，项目完成。

### （三）、资金实际产出情况分析

#### 1. 数量指标完成情况

杨梅林场2023年森林质量提升补助（森林抚育）项目森林抚育面积（万亩）0.3万亩，核实面积0.3万亩。

#### 2. 质量指标完成情况

杨梅林场2023年森林质量提升补助（森林抚育）项目森林抚育质量合格率 $\geq 90\%$ 。

#### 3. 时效指标完成情况

杨梅林场2023年森林质量提升补助（森林抚育）项目森林抚育当期任务完成率100%。

#### 4. 成本指标完成情况

杨梅林场2023年森林质量提升补助（森林抚育）项目支出46.5万元，未超出成本控制。

### （四）政策实施效果情况分析

#### 1. 社会效益指标完成情况

杨梅林场2023年森林质量提升补助（森林抚育）项目森林、湿地生态系统生态效益发挥较好。从林场经济的发展上看，发展绿色林业作为经济发展的支柱产业，森林的保护作用将会大力提高，为森林蓄积持续高产、稳产、减少水土流失、消灾、减灾提

供有效的屏障。同时，由于生态环境的改善，为林场优化经济发展环境、招商引资提供宽松的外部条件。

## 2. 生态效益指标完成情况

杨梅林场 2023 年森林质量提升补助（森林抚育）项目森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响较好。森林资源质量明显提高，生态状况明显转变，有效减少水土流失效果显著，生物多样性明显增加，生态系统功能显著提高。

## 3. 可持续影响指标完成情况

杨梅林场 2023 年森林质量提升补助（森林抚育）项目以增强森林多种功能、提高林分质量为宗旨，在充分考虑森林培育目标和林分发育阶段的基础上，科学合理地确定抚育作业的内容和措施。森林生态系统功能明显改善，林业产业健康稳定明显提高，持续发挥生态作用明显加强。

## 4. 服务对象满意度指标完成情况

杨梅林场 2023 年森林质量提升补助（森林抚育）项目林区职工、周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。极大得调动了积极性。

## 三、综合自评情况及自评结论

根据评价结果，准确地对中央森林抚育项目资金目标任务进行评估，制定目标，落实资金和任务。我场能按时完成上级安排的任务，资金及时完成兑现，自评优秀。

## 四、主要经验及做法（任务计划落实、资金使用及绩效管理方面）、存在的问题及建议

## （一）、主要经验及做法

1. 组织管理。我场高度重视，及时召开场务会议，专题研究部署该项工作。林场成立了林业专项资金领导小组，由营林科技股组织实施，并与具体承担抚育任务的施工单位签定承包合同。施工单位按照林场部署，适时开展工作，成立了由场长负责的工作小组确定专人负责，指定了专门的技术负责人，场长亲自抓，分管领导具体抓。明确抚育面积、范围、完成时间、补助标准、抚育要求等，制定 2023 年度森林质量提升补助（森林抚育）实施方案，保证了工作的落实。

2. 科学规划。我场在广东省网上中介服务超市信用择优选取方式选取有林业调查规划设计资质，乙级或乙级以上的设计公司，进行项目设计。外业调查林场营林科技股技术人员与设计公司工作人员，对区划的地点、面积相关调查因子必须事实求实，实地调查并收集相关资料，编写了《清远市杨梅林场 2023 年森林质量提升补助（森林抚育）项目作业设计》，并通过了市林业局审批，为开展中央森林抚育工作提供科学的技术资料。

3. 加强技术指导，确保抚育质量。我场派出营林科技股技术人员和管护站施工员进行跟班作业，确保设计技术规范落实到作业过程。

## （二）、存在的问题及建议

森林抚育林业专项资金项目受季节影响较大，抚育项目必须在杂草影响树木生长的季节实施才能保证抚育成效。森林抚育林

业专项资金文件按林业生产季节性及时下达，发挥更大的绩效。  
报账资料报送到市财政局，请市财政局及时审核和支出款项。

### 五、其他有关情况说明

无。

附件：2023 资金绩效目标自评表

