

## 清远市财政局 2020 年度财政支出重点项目 绩效评价报告

项目名称	2020 年农业“3 个三工程”	项目单位	清远市农业农村局
预算金额	4300.00 万元	评价时段	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家		评价日期	2021 年 7 月
评价机构	广东中大管理咨询集团股份有限公司		
一、关键 结论	1. 综合评价结果：得分（93），绩效等级（优）		
	<p>2. 项目绩效概述</p> <p>（1）项目产出</p> <p>①项目资金计划扶持5个农业类项目，已按计划完成扶持5个农业类项目。。</p> <p>②项目实际支付资金4,300万元，支付率100%。项目资金计划扶持5个农业类项目，已按计划完成扶持5个农业类项目。项目完成率100%。</p> <p>③5个农业类项目均已通过实地考察或验收，项目验收合格率100%。</p> <p>④项目2020年度预算金额4300万元，实际使用资金4,075.79万元，资金支出率为94.79%，未超出预算。</p> <p>（2）项目效果</p> <p>项目2020年全市新增茶叶5万亩，新建现代化茶叶加工厂近1.1万平方米，预计年新增产能可达1400吨，大力推进农业绿色发展；清远鸡出栏量突破1亿羽，环比增长29.14%。大幅提升我市粮食加工社会化服务能力，实现年水稻烘干加工稻谷能力新增5000吨以上。扶持建设3个产业特色鲜明、休闲功能突出、生态效益明</p>		

显的市级农业公园，推动我市农业一二三产业融合发展，全面促进我市农业产业兴旺，助力巩固脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略。根据扶持5个农业类项目的满意度调查对项目实施的总体评价为非常满意。

### 3. 存在问题

(1) 项目资金根据清远市农业农村局关于印发《清远市农业“3个三工程”产业发展项目专项资金管理暂行办法》的通知等文件进行拨付和使用，现代化农业科研试验示范基地建设项目（由清远市农业科技推广服务中心承建）只需编制项目实施方案，报行政隶属县（市、区）、市农业农村局审核通过后，即可实施；其他专项资金由市农业农村局编制项目申报指南，采用专家评审方式、择优安排。现代化农业科研试验示范基地建设项目，提供了合同、招投标资料、验收报告，但其他专项未提供专家评审的佐证材料。

(2) 缺少风险管理制度和安全监督记录。

(3) 清远鸡产业发展项目、市级农业公园建设发展项目、粮食（稻谷）加工专项发展项目、茶叶产业发展项目（建设现代化茶叶加工服务工程），提供了日常监督表、实地核查表，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的文字说明。

### 4. 改进建议

(1) 根据《清远市农业“3个三工程”产业发展项目专项资金管理暂行办法》的通知精神，补充其他专项专家评审的佐证材料。

(2) 补充风险管理制度和安全监督记录。

	(3) 完善对项目的运作进行有效跟踪监督的文字说明。				
二、项目概况	<p>1. 立项背景</p> <p>根据市财政局《关于商请分配新增专项债券资金的函》和《关于下达2020年“乡村振兴”专项资金（第三批）的通知》（清财农〔2020〕39号）等文件精神，2020年度我市农业“3个三工程”安排专项债资金5,000万元，其中安排清远市农业农村局4,300万元。</p> <p>2. 申报单位及职能</p> <p>项目申报单位为清远市农业农村局，项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额</p> <p>项目2020年度预算金额是4300万元，实际使用4,075.79万元，资金支出率为94.79%，未超出预算，成本控制较好。</p> <p>4. 主要内容</p> <p>通过实施清远市农业“3个三工程”专项发展资金项目，大力推进我市柑橘、清远鸡和茶叶这三大主导产业发展，同时打造一批特色产业项目、打造农业品牌、培育一批新型经营主体、建立一批现代农业园区。</p>				
三、综合评价过程结果	1. 资金支出情况 (金额单位：万元)	支出明细项	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率(%)
		①“清远鸡产业发展”专项	1000	1000	100
		②“茶叶产业发展”——建设现代化茶叶加工服务工程专项	1500	1500	100

		③现代化农业科研试验示范基地建设专项	1000	1000	100
		④扶持粮食（稻谷）加工专项	500	500	100
		⑤市级农业公园建设发展专项	300	300	100
		合计	4300	4300	100
		<p>结论：</p> <p>①项目2020年度预算金额4300万元，实际申请下达资金4300万元，已到位资金4300万元，资金到位率100%，实际使用4,075.79万元，资金支出率为94.79%。</p> <p>②资金支出率较好，资金支出内容与立项计划内容相符。</p>			
	2. 资金实施管理情况	<p>项目资金根据清远市农业农村局关于印发《清远市农业“三个三工程”产业发展项目专项资金管理暂行办法》的通知等文件进行拨付和使用，项目资金管理执行到位。</p>			
	3. 项目实施方式	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>根据市财政局《关于商请分配新增专项债券资金的函》和《关于下达2020年“乡村振兴”专项资金（第三批）的通知》（清财农〔2020〕39号）等文件精神，2020年度我市农业“三个三工程”安排专项债资金5,000万元，其中安排清远市农业农村局4,300万元，项目立项过程规范。</p>			

		<p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目实施计划不完备，缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>项目按照《2020年清远市农业“3个三工程”专项发展资金实施方案》（清农农函〔2020〕67号）开展，程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性</p> <p>项目资金计划扶持5个农业类项目，已按计划完成扶持5个农业类项目，进度及时。</p> <p>(5) 项目调整规范性</p> <p>项目调整规范。如：根据《清远市农业农村局关于审定2020年清远市农业“3个三工程”——清远鸡产业发展资金分配调整计划的请示》，清远市财政局同意对“清远鸡产业发展”专项由原来的良种繁育体系建设4个800万元、肉鸡规模养殖场标准化建设4个200万元，调整为良种繁育体系建设6个600万元、肉鸡规模养殖场标准化建设8个400万元。</p>
	4. 项目组织 管理情况	<p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目管理按照清远市农业农村局关于印发《2020年清远市农业“3个三工程”专项发展资金实施方案》（清农农函〔2020〕67号）、清远市农业农村局关于印发《2020年清远市农业“3个三工程”专项申报指南的通知》（清农农函〔2020〕108号）等文件精神实施和</p>

		<p>管理，管理制度健全、有效。</p> <p>(2) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>清远鸡产业发展项目、市级农业公园建设发展项目、粮食（稻谷）加工专项发展项目、茶叶产业发展项目（建设现代化茶叶加工服务工程），提供了日常监督表、实地核查表，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的文字说明。</p> <p>(3) 风险管理的完备性</p> <p>项目缺少风险管理制度和安全监督记录，项目风险管理不够完备。</p> <p>(4) 后续管理的完善性</p> <p>根据《关于再次审定 2021 年清远市农业“3 个三工程”专项发展资金使用方案（送审稿）》的请示、中共清远市委办公室清远市人民政府办公室关于印发《清远市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（清办发 201914 号）、《中共清远市委机构编制委员会办公室关于市农业农村局所属事业单位事项的通知》（清机编办发[2019]76 号），本项目可持续。</p>
	5. 项目产出情况	<p>(1) 工作计划完成情况</p> <p>①项目资金计划扶持 5 个农业类项目，已按计划完成扶持 5 个农业类项目。</p> <p>②项目实际支付资金 4,300 万元，支付率 100%。项目资金计划</p>

		<p>扶持 5 个农业类项目，已按计划完成扶持 5 个农业类项目. 项目完成率 100%。</p> <p>(2) 验收情况</p> <p>5 个农业类项目均已通过实地考察或验收，项目验收合格率 100%。</p> <p>(3) 成本控制情况</p> <p>项目 2020 年度预算金额 4300 万元，实际使用资金 4,075.79 万元，资金支出率为 94.79%，未超出预算</p>
	6. 项目效果情况	<p>项目 2020 年全市新增茶叶 5 万亩，新建现代化茶叶加工厂近 1.1 万平方米，预计年新增产能可达 1400 吨，大力推进农业绿色发展；清远鸡出栏量突破 1 亿羽，环比增长 29.14%。大幅提升我市粮食加工社会化服务能力，实现年水稻烘干加工稻谷能力新增 5000 吨以上。扶持建设 3 个产业特色鲜明、休闲功能突出、生态效益明显的市级农业公园，推动我市农业一二三产业融合发展，全面促进我市农业产业兴旺，助力巩固脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略。根据扶持 5 个农业类项目的满意度调查对项目实施的总体评价为非常满意。</p>
	7. 自评工作情况	<p>(1) 自评材料提交的及时性</p> <p>自评材料提交及时。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平</p>

		自评材料不够完整，其他专项未提供专家评审的佐证材料。
	8. 绩效目标 申报情况	项目单位提供了 2020 年度“3 个三工程”项目入库申报表，绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标。